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1. OBJETIVOS/JUSTIFICATIVAS

O procedimento tem por objetivo verificar se as especificacdes, quantidades e pregos dos itens
contidos em “instalacGes de Agua Fria™ da planilha orcamentaria sdo compativeis com 0s projetos
hidraulico e arquitetdnico, o0 memorial descritivo e demais projetos relacionados.

A verificacdo se faz necesséria na medida em que existe risco de sobrepreco por quantidade, por
precos, por especificagdo ou por superdimensionamento, contrariando o art. 6°, inciso IX, alinea f; c/c
art. 7°, 8 2°, inciso Il e § 4° c/c art. 12, inciso Ill; c/c art. 3°, caput, todos da Lei Federal n® 8.666/93 e
demais legislacdes aplicaveis.

2. EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS NECESSARIOS

3. PROCEDIMENTO
3.1. Procedimentos gerais

a. Avaliacgéo das especificacdes

Verificar, dentre as op¢Oes de servigos constantes nas tabelas oficiais de prec¢os, se a op¢do adotada no
orcamento base reflete os requisitos de economia e facilidade na execucdo (incisos Il e V do art.12 da
Lei Federal n.° 8.666/93), bem como se propiciar a contratacdo mais vantajosa para a Administracao
(art. 3.° caput, da Lei Federal n.° 8.666/93).

Avaliar se a descricdo do servico indicado na planilha or¢camentéria corresponde a especificacdo
contida nos projetos, memorial descritivo e caderno de encargos, caso previsto, visto que diferencas
nas especificagdes podem resultar em precos distintos.

Verificar se ha alteracdes entre o texto (descricdo) e/ou composic¢do unitaria dos servi¢os previstos no
orcamento base e aqueles contidos na tabela oficial de precos utilizada como referéncia.

b. Avaliacdo dos quantitativos

Verificar a compatibilidade das quantidades de servigos existentes no orcamento base com o calculado
a partir da andlise dos projetos.

Observar se os quantitativos do orcamento base e dos projetos estdo coerentes com os critérios de
medicdo constantes do caderno de encargos, especificacfes e composi¢fes unitarias, inclusive em
relagdo as possiveis perdas de materiais, sobretudo das tubulagoes.

Avaliar se ha o detalhamento de servigco(s) em planilha(s) auxiliar(es) ou composicées, caso tenha sido
utilizada alguma unidade de medida genérica (verba, gleba, percentual, conjunto, unidade, ponto, entre
outros) no orgamento base.

Verificar se insumos da composicdo unitaria de um determinado servico estdo sendo novamente
considerados como itens no or¢camento base.

Verificar se as quantidades dos itens que aparecem mais de uma vez no or¢gamento base ndo estdo
superpostas, comparando-se com 0s respectivos projetos.

C. Avaliacgéo dos precos




Deverd ser considerada a Orientacdo Técnica IBRAOP OT — IBR 004/2012 que trata da Precisdo do
Orcamento de Obras Pablicas.

Avaliar para cada servigo discriminado se o prec¢o unitario indicado no orgcamento base esta compativel
com o preco unitario paradigma (custo paradigma + BDI paradigma) utilizado como referencial da
analise, onde o preco unitario paradigma sera determinado conforme OT IBR 05/2012 (itens 4.4 a 4.7).

4. POSSIVEIS ACHADOS DE AUDITORIA

a. Sobrepreco por quantidade: Os servicos de “Instalacdes de Agua Fria” do orcamento base da
obra estdo com avaliacdo errdnea de quantitativos, ou seja, héa a inclusdo de fornecimento de materiais
e servicos sem previsdo de quantidades ou cujos quantitativos ndo correspondam as previsoes reais do
projeto basico ou executivo (art. 6°, inciso IX, alinea f; c/c art. 7°, § 2°, inciso Il; c/c art. 7°, § 4°; c/c
art. 3°, caput; Lei Federal n° 8.666/93).

b. Sobrepreco por preco: Os servicos de “Instalacdes de Agua Fria” do orcamento base da obra
estdo com avaliacdo err6nea dos precos unitarios (art. 6°, inciso 1X, alinea f; c/c art. 7°, 8 2°, inciso II;
c/c art. 3°, caput; Lei Federal n° 8.666/93).

c. Sobrepreco por especificacdo antieconémica: Os servicos de “Instalacées de Agua Fria” do
orcamento base da obra ndo contemplam os requisitos de “economia na execugdo, conservagiao ou
operagdo” (art. 6°, inciso 1X, alinea f; c/c art. 12, inciso IlI; c/c art. 3°, caput; Lei Federal n® 8.666/93).

d. Sobrepreco por superdimensionamento de projeto: Os servicos de “Instalacées de Agua Fria”
do orgcamento base da obra estdo fundamentados em projetos superdimensionados (art. 6°, inciso IX,
alinea f; c/c art. 12, inciso IlI; c/c art. 3°, caput; Lei Federal n°® 8.666/93).

5. DOCUMENTOS PARA A INSTRUCAO PROCESSUAL

a. Copia do Projeto basico e/ou executivo:
- Projeto Arquitetonico;
- Projeto Hidrossanitario ou de Agua Fria;
- Planilha orcamentéria da Administracéo;
- Memoriais descritivos e/ou especificacdes técnicas;
- Caderno de Encargos.
b. Copia dos Autos do Processo Licitatério e Edital de Licitacdo.

6. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

A relacdo apresentada a seguir ndo € exaustiva, sendo necessario que a Equipe de Auditoria considere
as atualizagoes, revisdes, exclusoes e inclusdes de novas orientagdes, normas e aspectos legais.

- ABNT NBR 5.626/1998 - InstalacOes prediais de agua fria;

- ABNT NBR 5.648/2010 — Sistemas prediais de agua fria — Tubos e conexdes de PVC;

- ABNT NBR 5.680/1977 — Tubos de PVC rigido — dimensdes — Padronizacao;

- Orientagdo Técnica IBRAOP OT — IBR 001/2006 — Projeto Basico;

- Orientacdo Técnica IBRAOP OT — IBR 004/2012 — Precisdo do Orcamento de Obras Publicas;

- Orientagdo Técnica IBRAOP OT — IBR 005/2012 — Apuragédo do Sobreprego e Superfaturamento
em Obras Puablicas.




