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1. OBJETIVOS/JUSTIFICATIVAS

O procedimento tem por objetivo verificar se as especificagbes, quantidades e precos dos itens
contidos em ™loucas e metais™ da planilha orgcamentaria sdo compativeis com 0s projetos
hidrossanitario e arquitetdnico, o0 memorial descritivo e demais projetos relacionados.

A verificacdo se faz necessaria na medida em que existe risco de sobrepre¢o por quantidade, por
precos, por especificagdo ou por superdimensionamento, contrariando o art. 6°, inciso IX, alinea f; c/c
art. 7°, 8 2°, inciso Il e § 4% c/c art. 12, inciso Ill; c/c art. 3°, caput, todos da Lei Federal n°® 8.666/93 e
demais legislacdes aplicaveis.

2. EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS NECESSARIOS

3. PROCEDIMENTO
3.1. Procedimentos gerais

a. Avaliacgéo das especificacdes

Verificar, dentre as opg¢des de servigos constantes nos boletins oficiais de precos, se a op¢do adotada
no orgamento base reflete os requisitos de economia e facilidade na execugdo (incisos Il e VV do art.12
da Lei Federal n.° 8.666/93), bem como se propiciar a contratacdo mais vantajosa para a
Administragéo (art. 3.°, caput, da Lei Federal n.° 8.666/93).

Avaliar se a descricdo do servico indicado na planilha or¢camentéria corresponde a especificacdo
contida nos projetos, memorial descritivo e caderno de encargos, caso previsto, visto que diferencas
nas especificacbes podem resultar em precos distintos. Como exemplo, verificar se ha compatibilidade
entre a forma de descarga utilizada, com valvula de descarga e o tipo de vaso sanitario, com caixa
acoplada.

Verificar se ha alteragdes entre o texto (descri¢do) e/ou composicao unitaria dos servigos previstos no
orcamento base e aqueles contidos no boletim oficial de precos utilizado como referéncia.

b. Avaliacdo dos quantitativos

Verificar a compatibilidade das quantidades de servigos existentes no orcamento base com o calculado
a partir da analise dos projetos. Como exemplo, deve-se levantar a quantidade de chuveiros, torneiras,
vasos sanitarios, entre outros, e numero de pontos de alimentacdo previstos em projeto. Pode-se
também, com base no projeto arquitetdbnico e/ou memorial descritivo, verificar as quantidades de
acessorios (papeleira, saboneteira, porta toalha, espelho, entre outros, inclusive vinculados a aspectos
de acessibilidade), previstos no orcamento base.

Observar se os quantitativos do orcamento base e dos projetos estdo coerentes com os critérios de
medicdo constantes do caderno de encargos, especificacbes e composigdes unitarias, inclusive em
relacdo as possiveis perdas de materiais, sobretudo das tubulagdes.

Avaliar se ha o detalhamento de servigco(s) em planilha(s) auxiliar(es) ou composicdes, caso tenha sido
utilizada alguma unidade de medida genérica (verba, gleba, percentual, conjunto, unidade, ponto, entre
outros) no orgamento base.

Verificar se insumos da composicdo unitaria de um determinado servico estdo sendo novamente
considerados como itens no or¢camento base.




Verificar se as quantidades dos itens que aparecem mais de uma vez no or¢camento base ndo estdo
superpostas, comparando-se com 0s respectivos projetos.

C. Avaliacéo dos precos

Devera ser considerada a Orientacdo Técnica IBRAOP OT — IBR 004/2012 que trata da Precisdo do
Orcamento de Obras Publicas.

Avaliar para cada servi¢o discriminado se o pre¢o unitario indicado no orgamento base estd compativel
com o preco unitario paradigma (custo paradigma + BDI paradigma) utilizado como referencial da
andlise, onde o preco unitario paradigma seré determinado conforme OT IBR 05/2012 (itens 4.4 a 4.7).

4. POSSIVEIS ACHADOS DE AUDITORIA

a. Sobrepreco por quantidade: Os servicos de “Lougas e Metais” do orgamento base da obra estéo
com avaliacdo erronea de quantitativos, ou seja, ha a inclusao de fornecimento de materiais e servicos
sem previsdo de quantidades ou cujos quantitativos ndo correspondam as previsdes reais do projeto
bésico ou executivo (art. 6°, inciso IX, alinea f; c/c art. 7°, 8 2°, inciso II; c/c art. 7°, § 4°; c/c art. 3°,
caput; Lei Federal n° 8.666/93).

b. Sobreprecgo por preco: Os servicos de “Loucas e Metais” do orcamento base da obra estdo com
avaliacdo errdnea dos precos unitarios (art. 6°, inciso IX, alinea f; c/c art. 7°, § 2°, inciso Il; c/c art. 3°,
caput; Lei Federal n° 8.666/93).

c. Sobrepreco por especificacdo antieconémica: Os servigos de “Loucas e Metais” do orgcamento
base da obra ndo contemplam os requisitos de “economia na execugdo, conservagao ou operagao” (art.
6°, inciso IX, alinea f; c/c art. 12, inciso Il1; c/c art. 3°, caput; Lei Federal n° 8.666/93).

d. Sobrepreco por superdimensionamento de projeto: Os servigos de “Loucas e Metais” do
orcamento base da obra estdo fundamentados em projetos superdimensionados (art. 6°, inciso IX,
alinea f; c/c art. 12, inciso IlI; c/c art. 3°, caput; Lei Federal n°® 8.666/93).

5. DOCUMENTOS PARA A INSTRUCAO PROCESSUAL

a. Copia do Projeto basico e/ou executivo:
- Projeto Arquitetdnico;
- Projeto Hidrossanitario ou de Agua Fria ou de Agua Quente, ou de Instalacdes de Esgoto;
- Planilha orcamentaria da Administracéo;
- Memoriais descritivos e/ou especificacdes técnicas;
- Caderno de Encargos.
b. Copia dos Autos do Processo Licitatdrio e Edital de Licitag&o.

6. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

A relacdo apresentada a seguir ndo é exaustiva, sendo necessario que a Equipe de Auditoria considere
as atualizacOes, revisoes, exclusdes e inclusbes de novas orientacdes, normas e aspectos legais.

- ABNT NBR 9.050/2004 — Acessibilidade a Edificacbes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos
Urbanos;

- Orientagdo Técnica IBRAOP OT — IBR 001/2006 — Projeto Basico;

- Orientacdo Técnica IBRAOP OT — IBR 004/2012 — Precisdo do Orcamento de Obras Publicas;

- Orientagdo Técnica IBRAOP OT — IBR 005/2012 — Apuragédo do Sobreprego e Superfaturamento
em Obras Puablicas.




